05-Jun-24

Cycle	Start	Finish	Duration
EOC 503	22-Sep-23 A	09-Jan-24 A	109
504A	09-Jan-24 A	09-Jan-24 A	0
EOC 504A	09-Jan-24 A	18-Jan-24 A	9
504B	18-Jan-24 A	11-Feb-24 A	24
EOC 504B	11-Feb-24 A	27-Feb-24 A	16
505	27-Feb-24 A	22-Mar-24 A	24
EOC 505	22-Mar-24 A	09-Apr-24 A	18
506	09-Apr-24 A	03-May-24 A	24
EOC 506	03-May-24 A	11-Jun-24 A	39
507	11-Jun-24	05-Jul-24	24
EOC 507	05-Jul-24	23-Jul-24	18
508	23-Jul-24	16-Aug-24	24
EOC 508	16-Aug-24	03-Sep-24	18
509	03-Sep-24	27-Sep-24	24
EOC 509	27-Sep-24	15-Oct-24	18
510	15-Oct-24	08-Nov-24	24
EOC 510	08-Nov-24	18-Feb-25	102
511	18-Feb-25	14-Mar-25	24
EOC 511	14-Mar-25	08-Apr-25	25
512	08-Apr-25	02-May-25	24
EOC 512	02-May-25	27-May-25	25
513	27-May-25	20-Jun-25	24
EOC 513	20-Jun-25	15-Jul-25	25
514	15-Jul-25	08-Aug-25	24
EOC 514	08-Aug-25	18-Nov-25	102
515	18-Nov-25	12-Dec-25	24
EOC 515	12-Dec-25	06-Jan-26	25
516	06-Jan-26	30-Jan-26	24
EOC 516	30-Jan-26	17-Feb-26	18
517	17-Feb-26	13-Mar-26	24
EOC 517	13-Mar-26	31-Mar-26	18
518	31-Mar-26	24-Apr-26	24
EOC 518	24-Apr-26	14-Jul-26	81
519	14-Jul-26	07-Aug-26	24
EOC 519	07-Aug-26	25-Aug-26	18
520	25-Aug-26	18-Sep-26	24
EOC 520	18-Sep-26	06-Oct-26	18
521	06-Oct-26	30-Oct-26	24



OAK RIDGE National Laboratory | HIGH FLUX ISOTOPE REACTOR

HFIR Operating Forecast & Planning Schedule

Outage
Cycle
Complete