06-Mar-25

Cycle	Start	Finish	Duration
EOC 510	08-Nov-24 A	18-Feb-25	102
511	18-Feb-25	14-Mar-25	24
EOC 511	14-Mar-25	08-Apr-25	25
512	08-Apr-25	02-May-25	24
EOC 512	02-May-25	27-May-25	25
513	27-May-25	20-Jun-25	24
EOC 513	20-Jun-25	15-Jul-25	25
514	15-Jul-25	08-Aug-25	24
EOC 514	08-Aug-25	18-Nov-25	102
515	18-Nov-25	12-Dec-25	24
EOC 515	12-Dec-25	06-Jan-26	25
516	06-Jan-26	30-Jan-26	24
EOC 516	30-Jan-26	17-Feb-26	18
517	17-Feb-26	13-Mar-26	24
EOC 517	13-Mar-26	02-Jun-26	81
518	02-Jun-26	26-Jun-26	24
EOC 518	26-Jun-26	14-Jul-26	18
519	14-Jul-26	07-Aug-26	24
EOC 519	07-Aug-26	25-Aug-26	18
520	25-Aug-26	18-Sep-26	24
EOC 520	18-Sep-26	06-Oct-26	18
521	06-Oct-26	30-Oct-26	24
EOC 521	30-Oct-26	12-Jan-27	74
522	12-Jan-27	05-Feb-27	24
EOC 522	05-Feb-27	30-Mar-27	53
523	30-Mar-27	23-Apr-27	24
EOC 523	23-Apr-27	22-Jun-27	60
524	22-Jun-27	16-Jul-27	24
EOC 524	16-Jul-27	05-Oct-27	81



OAK RIDGE National Laboratory | HIGH FLUX ISOTOPE REACTOR

HFIR Operating Forecast & Planning Schedule

Cycle
Outage
Complete